

Exercícios de Gestão de Projetos de Software

ALUNO: Eduardo Octávio

OBS: CASO NÃO APAREÇA A QUESTÃO X É PORQUE ELA É REPETIDA

- 1) A resposta é B, pois permitir experimentação e aceitar falhas é a base de uma cultura de inovação; sem espaço para errar e aprender, ninguém arrisca tentar algo novo.
- 2) A resposta é B, pois o PDCA (Planejar, Fazer, Verificar, Agir) é justamente um ciclo repetido de melhoria, não uma garantia de prazo.
- 5) A resposta é A, pois retrospectivas periódicas são o momento em que a equipe para, reflete sobre o que funcionou ou não, e ajusta o processo.
- 6) A resposta é B, pois ideias fora do padrão devem ser ouvidas com mente aberta; descartar de cara mata a inovação antes mesmo dela ser testada.
- 7) A resposta é A, pois o gerenciamento da integração existe para juntar e coordenar todos os processos e áreas do projeto em um conjunto coerente.
- 8) A resposta é B, pois é no processo de Desenvolvimento do Termo de Abertura que o Termo de Abertura do Projeto é criado, autorizando formalmente o projeto.
- 11) A resposta é A, pois o Plano de Gerenciamento do Projeto é o documento que integra e coordena todas as áreas de conhecimento entre si.
- 12) A resposta é B, pois baseline é a versão do plano que foi formalmente aprovada e passa a servir de referência para medir o desempenho real do projeto.
- 13) A resposta é A, pois compliance significa estar em conformidade com leis, normas e regulamentos aplicáveis ao projeto ou produto.
- 14) A resposta é B, pois a autenticação de dois fatores é um requisito de segurança concreto, diferente de prazo, linguagem ou cor de interface.
- 17) A resposta é B, pois a ISO 27001 é a norma internacional de referência para sistemas de gestão de segurança da informação.
- 18) A resposta é C, pois GDPR (General Data Protection Regulation) é o regulamento de proteção de dados pessoais da União Europeia.
- 19) A resposta é A, pois o gerenciamento do tempo existe para que o projeto seja entregue dentro do prazo definido.
- 20) A resposta é A, pois um marco (milestone) é um ponto específico do cronograma que sinaliza um evento ou entrega importante, sem duração própria.
- 23) A resposta é B, pois estimar recursos das atividades pertence à área de recursos (e custos), não está entre os processos de tempo do PMBOK.

- 24)** A resposta é A, pois fast-tracking é executar em paralelo atividades que originalmente seriam feitas em sequência, ganhando tempo com risco maior de retrabalho.
- 25)** A resposta é B, pois o gráfico de Gantt mostra visualmente as atividades de um projeto, suas durações e como elas se relacionam no tempo.
- 26)** A resposta é B, pois as atividades do caminho crítico são aquelas com folga (float) igual a zero, ou seja, não podem atrasar sem atrasar o projeto.
- 27)** A resposta é B, pois como o caminho crítico não tem folga, qualquer atraso nele se reflete diretamente no atraso da entrega final do projeto.
- 28)** A resposta é B, pois o diagrama de rede (de precedência) é a ferramenta própria para mostrar as dependências entre as atividades.
- 29)** A resposta é A, pois normalmente o caminho crítico é destacado com uma cor ou padrão diferente das demais barras no gráfico de Gantt, para chamar atenção.
- 30)** A resposta é A, pois identificar o caminho crítico permite à equipe focar esforço e atenção exatamente nas atividades que mais afetam o prazo final.
- 31)** A resposta é A, pois rolling wave planning é planejar com detalhe só o que está próximo, deixando as atividades futuras em um nível mais macro até se aproximarem.
- 32)** A resposta é A, pois PERT é a sigla para Project Evaluation and Review Technique, técnica de avaliação e revisão de projetos.
- 33)** A resposta é B, pois é correto afirmar que atividades do caminho crítico têm folga zero; as demais afirmações sobre folga estão erradas.
- 43)** A resposta é B, pois a folga total é calculada por $LS - ES$ (início tardio menos início cedo); o mesmo resultado também pode vir de $LF - EF$.
- 44)** A resposta é : Após análise de regressão é uma técnica estatística geral, não uma técnica de estimativa de tempo de projeto como as outras três opções.
- 45)** A resposta é C, pois a Matriz de Eisenhower (urgente x importante) é a ferramenta clássica para priorizar atividades.
- 46)** A resposta é A, pois crashing é adicionar mais recursos a uma atividade para reduzir sua duração, geralmente aumentando o custo.
- 47)** A resposta é B, pois a Análise de Valor Agregado (EVA) compara o que foi planejado, o valor agregado e o custo real, mostrando o progresso real do projeto.
- 48)** A resposta é A, pois estimativas de tempo otimistas demais são uma causa muito comum de cronogramas que não se cumprem na prática.
- 49)** A resposta é A, pois incluir buffers (reservas) de contingência no cronograma ajuda a absorver atrasos sem comprometer o prazo final.
- 50)** A resposta é A, pois o scope creep é o crescimento gradual e não controlado do escopo do projeto, geralmente sem ajuste de prazo ou custo.

- 51)** A resposta é A, pois atualizar o cronograma com o progresso real é essencial para que ele continue sendo uma ferramenta útil de acompanhamento.
- 52)** A resposta é B, pois definir as atividades é um dos processos de gerenciamento do tempo previstos no PMBOK; os outros listados pertencem a custo e risco.
- 53)** A resposta é A, pois o processo "Sequenciar as Atividades" tem como saída principal o diagrama de rede do projeto, mostrando a ordem das tarefas.
- 54)** A resposta é B, pois a estimativa bottom-up é a técnica usada no processo de estimar durações, calculando a partir do detalhe de cada atividade.
- 55)** A resposta é : Após a saída principal de "Desenvolver o Cronograma" é a linha de base do cronograma, usada depois como referência de comparação.
- 56)** A resposta é A, pois uma hammock activity é uma atividade "guarda-chuva" que resume ou abrange a duração de várias outras atividades.
- 57)** A resposta é A, pois a análise "what-if" serve para simular cenários hipotéticos e avaliar como eles impactam o cronograma do projeto.
- 58)** A resposta é A, pois lag time é um atraso proposital inserido entre duas atividades dependentes, por exemplo esperar a tinta secar antes da próxima etapa.
- 59)** A resposta é A, pois o PERT usa três estimativas de tempo para cada atividade: otimista, pessimista e mais provável, para lidar com a incerteza.
- 60)** A resposta é A, pois resource leveling é a técnica de nivelar a alocação de recursos para evitar que alguém fique sobrecarregado ou ocioso.
- 61)** A resposta é A, pois marcos funcionam como pontos de checagem que ajudam a medir se o projeto está progredindo como esperado.
- 62)** A resposta é A, pois schedule compression é o conjunto de técnicas (como crashing e fast-tracking) usado para reduzir a duração do projeto sem mudar o escopo.
- 63)** A resposta é A, pois a diferença central é que o PERT trabalha com estimativas probabilísticas (três tempos), enquanto o CPM usa durações fixas e determinísticas.
- 64)** A resposta é A, pois schedule variance é a diferença entre o valor planejado (PV) e o valor agregado (EV), mostrando se o projeto está adiantado ou atrasado.
- 65)** A resposta é A, pois o controle do cronograma existe principalmente para garantir que qualquer mudança nele seja avaliada e gerenciada de forma adequada.